

SIDOUN SiGePlan XP

Bedienerhandbuch – Kurzleitfaden



Einfach. Sicherer. Bauen.



1. Neues Projekt anlegen:

Um ein neues Projekt anzulegen, klicken Sie in der Menüleiste [Projekt] [Projekt anlegen...] oder das Symbol. Es erscheint daraufhin das Dialogfenster zur Projektinformation am Bildschirm, wo Sie im Register "Information" die Basisdaten des Projektes einsetzen. Zwingend sind Name, Baubeginn und Baudauer einzutragen.

Klicken Sie auf das Registerblatt "Vorankündigung" rechts neben dem Registerblatt "Information" und tragen Sie hier jene Daten ein, die später für die Vorankündigung benötigt werden.



2. Aufträge erfassen:

Auf der Vorankündigung müssen auch bereits beauftragte Unternehmen angeführt werden. Sie geben diese Unternehmen in der Auftragsstabelle des Projektes durch Klicken des Symbols oder im Menü [Bearbeiten] [Aufträge...] ein.



3. Ausdruck der Vorankündigung



4. Rahmentermin-/Anwesenheitsplan:

Im Rahmenterminplan legen Sie fest, welche Gewerke von welchem Auftragnehmer, wann durchgeführt werden. Klicken Sie dazu das Symbol oder wählen den Menüpunkt [Bearbeiten] [Rahmenterminplan...].

Mittels Doppelklick übernehmen Sie einzelne Gewerke aus dem Gewerkestamm und ergänzen nicht vorhandene am unteren Ende der Tabelle. Die Auftragnehmer werden über die Auftragsliste selektiert.

Die Anwesenheit der Auftragnehmer erfassen Sie durch Eingabe von Beginn/Dauer/Ende.



5. Ausdruck des Rahmentermin-/Anwesenheitsplans

6. Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan („SiGePlan“):

Einen neuen SiGePlan entwickeln Sie aus dem mitgelieferten Gefährdungskatalog „_StammKatalog SiGePlan“ (Hinweis: Später verwenden Sie auch vorhandene SiGePläne als Vorlage).

Im Gefährdungskatalog verzweigen Sie (vgl. Explorer) mittels Doppelklick in die nächste Ebene.

Zeichenerklärung:  ... Gefährdungen

 ... Maßnahmen

Durch Doppelklick auf eine Maßnahme wird diese in den aktuellen SiGePlan übernommen. So werden Zug um Zug alle relevanten Maßnahmen in den SiGePlan aufgenommen. Einzelne Maßnahmen bearbeiten und ändern Sie, indem Sie in der SiGePlan-Arbeitstabelle auf die entsprechende Maßnahme klicken. Im rechten unteren Bereich des Bildschirms werden eine detaillierte Beschreibung und die Verweise auf Ausschreibungspositionen und gesetzliche Bestimmungen dargestellt.



7. Ausdruck des SiGePlans (Dokument)



8. Koordination gemeinsam genutzter Sicherheitsmaßnahmen:

Zu koordinierende Maßnahmen sind in der Arbeitstabelle in der Spalte K mit einem gekennzeichnet. Durch Klicken des Symbols oder über den Menüpunkt [Bearbeiten] [Maßnahmen koordinieren...] werden diese Maßnahmen in der Koordinationsansicht dargestellt. In der Tabelle der Betroffenen selektieren Sie über die Spalte „B“ die Auftragnehmer, die eine Sicherheitsmaßnahme gemeinsam nutzen. Beginn und Ende der Maßnahme werden damit automatisch berechnet.



9. Ausdruck SiGe-Plan (Terminplan Maßnahmen)

10. Unterlage für spätere Arbeiten

Die Bearbeitung der Unterlage erfolgt analog der Erstellung eines SiGePlans. Die Maßnahmen werden jedoch aus dem Vorlageprojekt "_Stammkatalog Unterlage" übernommen.



11. Ausdruck der Unterlage für spätere Arbeiten

Bei Rückfragen kontaktieren Sie die SIDOUN Helpline unter:

+43 (0)0662-452277 oder helpline@sidoun.at

MO-DO 9:00-12:00 | 13:00-16:00 Uhr, FR 9:00-13:00 Uhr



SIDOUN SiGePlan XP

Bildschirmaufbau

The screenshot shows the SIDOUN SiGePlan XP software interface. The main window title is "SIDOUN SiGePlan" and the menu bar includes "Projekt", "Bearbeiten", "Ansicht", and "Stammdaten". The toolbar contains various icons for file operations and navigation. The interface is divided into several sections:

- Left Panel (Stammkatalog):** A tree view showing a project structure. Labels point to "Auswahl des Vorlageprojekts" (dropdown menu), "Gefährdungsbereich" (tree folder), "Gefährdung" (checkboxes for Gasversorgung, Stromversorgung, Telefon, Wasserversorgung), and "Maßnahme" (tree folders like Abbrucharbeiten, Erd- und Felsarbeiten, etc.).
- Top Bar:** Labels point to "Registrierung" (checkmark icon), "Symbole zum einfachen Verschieben und Ändern der Termine" (navigation arrows), and "Hilfe" (question mark icon).
- Project Header:** "Projekt: Wohnanlage Schillerstrasse" and "Baudauer: 02.06.2005 bis 09.08.2006". A label points to "Aktuelles Projekt".
- Main Table:** A table with columns: Bereich/Gefährdung/Maßnahme, K, Verantw, Auftragn, Beginn, Dauer, Ende, E, Balken. It lists various construction tasks like "Einbauten/Erdeleitungen", "Bauzaun", "Warnleuchten", "Sozialeinrichtungen", "Aufenthaltsräume", "Sanitäranlagen", "Versorgung", "Stromversorgung", and "Telefon". A label points to "Balkenplan: zeitliche Umsetzung der Maßnahmen" (Gantt chart).
- Detail View:** Below the table, there are fields for "Maßnahme" (Bauzaun), "Beschreibung" (Umzäunung des Baustellenbereiches bzw. der Gefährdungsbereiche), and "Kommentar" (Bei Bedarf versperrbare Türen und Tore vorsehen...). A label points to "Zugrunde liegende gesetzliche Bestimmungen".
- Bottom Panels:** Two small tables. The left one shows "Ausgewählte Ausschreibungs-Positionen" (selected tender positions) with columns V, LBuch, Pos.-Nr., Z, EH, Kurztext. The right one shows "Zugrunde liegende gesetzliche Bestimmungen" (underlying legal provisions) with columns V, Regelw, Abschnitt, Paragraf.
- Footer:** "Version 25.07.2005/C" and "SiGe-Explorer" label.